П Л А Н

создания необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры на территории 

Первомайского района, необходимой для инвесторов 

на 2021-2030 годы

	№ п/п
	Объект инфраструктуры
	Финансиро-вание проекта, тыс.руб.
	Срок реализа-ции
	Этап подготовки строительства

	1.
	Газификация 
	
	
	

	1.1.
	Газификация территории Первомайского района (в соответствии с планом газификации) в селах: п.Сибирский, п. Лесная Поляна, с.Жилино, с.Повалиха, с. Боровиха, п.Казачий, п.Лесной, с.Первомайское, п.Волга, с. Новоповалиха, с.Голышево, с. Новокраюшкино, с.Сосновка, с. Таловка,   с.Б-.Ключи, с. Логовское, с.Березовка, п. Бажево,с. Зудилово, п. Ильича, с. Рассказиха, с.Солнечное, с. Санниково, п. Октябрьский


	520 600,0


	2021-2030
	Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования

	1.2.
	Установка модульных газовых котельных, модернизация котельных: с. Бобровка, с.Первомайское, с.Новоберезовка, с.Повалиха, п.Ильича, п.Покровка, с.Б-Ключи, с.Журавлиха , п.Рогуличный, с.Жилино, с.Зудилово, с.Северное, п.Правда, с.Акулово
	118 000,0
	2022-2025
	Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования

	1.3
	Строительство модульных газовых котельных в с.Повалиха, с. Боровиха – 2 ед., с. Фирсово
	69 900,0
	2021-2022
	Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования

	2.
	Водоснабжение

	2.1.
	Капитальный ремонт водозаборных скважин в с.Боровиха, п.Ильича, п.Лесная поляна
	7 700,0
	2021
	Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования

	2.2.
	Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения с. Санниково Земляные работы под установку блок-контейнера. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды
	4,774
	2021
	Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования

	2.3.
	Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения с. Санниково Фундаментные работы. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды
	51,553
	2022
	Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования

	2.4.
	Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения с. Санниково Установка блок-модульной системы водоподготовки. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды
	1072,626
	2023
	Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования

	2.5.
	Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения с. Санниково Установка блок-модульной системы водоподготовки. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды
	1072,626
	2024
	Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования

	2.6.
	Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения с. Санниково Устройство колодцев (2шт). Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды
	190,680
	2025
	Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования

	2.7.
	Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения с. Санниково Прокладка сетей. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды
	148,019
	2026
	Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования

	2.8
	Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения с. Санниково Пусконаладочные работы станции очистки воды. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды
	429,526
	2027
	Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования

	2.9.
	Ремонт водопровода, с. Журавлиха
	1 034,750
	2021
	Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования

	3.
	Теплоснабжение 
	
	
	

	3.1.
	Промывка теплообменника газовой котельной с. Сорочий Лог
	120,0
	2021
	Разработка проектно-сметной документации

	3.2.
	Замена кирпичной кладки котла, Угольная котельная п. Правда, ул. Школьная, 8а
	78,8
	2022
	Разработка проектно-сметной документации

	3.3
	Восстановление (замена) теплоизоляции с. Берёзовка, ул. 40 лет Победы
	65,0
	2023
	Разработка проектно-сметной документации

	3.4.
	Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково .Замена участка тепловой сети по ул. Садовая 2 от ТК №21 до ТК №22, протяженностью 29,5м.п., д100мм., стального исполнения
	199,49
	2021
	Разработка проектно-сметной документации

	3.5.
	Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Садовая 2 от ТК №22 в направлении ТК №23, протяженностью 40 м.п., д100мм., стального исполнения
	261,12
	2022
	Разработка проектно-сметной документации

	3.6.
	Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Садовая 2 от ТК №22 в направлении ТК №23, протяженностью 26,5 м.п., д100мм., стального исполнения
	168,9
	2023
	Разработка проектно-сметной документации

	3.7.
	Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от ТК №14 до ТК №17, протяженностью 76 м.п., д100мм., стального исполнения
	584,57
	2024
	Разработка проектно-сметной документации

	3.8.
	Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от ТК №17 в направлении ТК №18, протяженностью 52 м.п., д100мм., стального исполнения
	430,89
	2025
	Разработка проектно-сметной документации

	3.9.
	Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от ТК №17 в направлении ТК №18, протяженностью 51 м.п., д100мм., стального исполнения
	432,04
	2026
	Разработка проектно-сметной документации

	3.10.
	Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от ТК №18 до жилого дома №3, протяженностью 21 м.п., д100мм., стального исполнения
	215,14
	2027
	Разработка проектно-сметной документации

	3.11.
	Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от центральной магистрали до ТК №15, протяженностью 32,5 м.п., д89мм., стального исполнения
	379,16
	2028
	Разработка проектно-сметной документации

	3.12.
	Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от ТК №15 до жилого дома №6 по ул. Трофимова, протяженностью 5,5 м.п., д89мм., стального исполнения
	67,91
	2029
	Разработка проектно-сметной документации

	3.13.
	Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от центральной магистрали до жилого дома №4 по ул.Трофимова, протяженностью 35 м.п., д 89мм., стального исполнения
	354,73
	2030
	Разработка проектно-сметной документации

	4.
	Ремонт дорог, п. Новый
	848,850
	2021
	Разработка проектно-сметной документации

	4.1.
	Капитальный ремонт моста в             с. Зудилово через р. Черемшанка
	9 000,0
	2022-2023
	Разработка проектно-сметной документации

	Внебюджетные источники

	5.
	Строительство завода по розливу воды и морсов в с. Зудилово
	175 000
	2021-2024
	Куплен земельный участок, посажен сад. Разрабатывается проект завода. Поданы заявки на технологическое подключение

	6.
	Строительство завода по переработке мяса и молока в с. Рассказиха
	200 000
	2021-2025
	Построен завод по переработке мяса и молока, введен в эксплуатацию кондитерский, салатный цех, цех по производству мясных полуфабрикатов, холодильная камера для хранения готовой продукции, столовая для сотрудников на 24 места. Введен в эксплуатацию цех по производству молочной продукции и сыров .В 2021 году начато строительство овощехранилища площадью 500 кв.м. Закуплены и ввозятся строительные материалы.

	7.
	Строительство современной роботизированной молочно-товарной фермы на 360 фуражных коров
	320,0
	2022-2025
	Ведется строительство капитальных объектов (склады, гаражи, административно-бытовые помещения дляперсонала)


Инвестиционный уполномоченный                                                                                     Д.В. Шипунов
Бончук Татьяна Викторовна
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